



**Názov operačného programu:** OP Vzdelávanie

## MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

<b>Názov projektu</b>	Modernizácia vzdelávania a priblíženie jeho obsahu potrebám praxe
<b>Kód ITMS</b>	26110130597
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	Spojená škola
<b>Operačný program</b>	2610003 OP Vzdelávanie
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
<b>Opatrenie</b>	1.1 Premena tradičnej školy na modernú
<b>Kód výzvy</b>	OPV-2012/1.1/08-SORO
<b>Schéma štátnej pomoci / schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	
<b>Typ monitorovacej správy</b>	záverečná
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	4
<b>Monitorované obdobie</b>	07/2015 - 12/2015

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II)		Vyšší územný celok (NUTS III)	
NUTS 2 Stredné Slovensko		Banskobystrický kraj	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Okres Detva	Detva	Štúrova	848
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		<input checked="" type="checkbox"/> áno	<input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Udržateľný rozvoj	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input checked="" type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámeč realizácie projektu			
Časový rámeč realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)		Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu	02/2014		02/2014
Ukončenie realizácie aktivít projektu	12/2015		12/2015
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
	193 921,26	163 446,33	84,28

## B. ÚDAJE O REALIZÁCIÍ PROJEKTU

### 4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav
<b>Hlavné aktivity</b>				
Riadenie rizík	02/2014	02/2014	12/2015	12/2015
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	02/2014	02/2014	07/2015	07/2015
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	02/2014	02/2014	12/2015	12/2015
2.1 Inovácia školského vzdelávacieho programu v OA metodikou CLIL	02/2014	02/2014	07/2015	07/2015
2.2 Inovácia školského vzdelávacieho programu v SOŠ v súlade s potrebami praxe	02/2014	02/2014	12/2015	12/2015
3.1 Ďalšie vzdelávanie pedagógov Spojenej školy	02/2014	02/2014	07/2015	07/2015
4.1 Programy kariérneho poradenstva pre žiakov Spojenej školy	02/2014	02/2014	07/2015	07/2015
<b>Podporné aktivity</b>				
Riadenie projektu	02/2014	02/2014	12/2015	12/2015
Publicita a informovanosť	02/2014	02/2014	12/2015	12/2015

### 5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
<b>Hlavné aktivity</b>						
Riadenie rizík	2 500,00	1 119,14	1 119,14	918,11	44,77	44,77
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	56 221,27	56 577,55	56 577,55	53 657,95	100,63	100,63

Hlavné aktivity						
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	57 110,52	52 109,21	51 265,51	50 920,01	91,24	89,77
2.1 Inovácia školského vzdelávacieho programu v OA metodikou CLIL	24 894,89	11 289,42	11 289,42	11 158,80	45,35	45,35
2.2 Inovácia školského vzdelávacieho programu v SOŠ v súlade s potrebami praxe	17 020,04	11 655,59	11 655,59	11 145,74	68,48	68,48
3.1 Ďalšie vzdelávanie pedagógov Spojenej školy	6 006,78	4 912,00	4 494,71	4 485,95	81,77	74,83
4.1 Programy kariérneho poradenstva pre žiakov Spojenej školy	5 585,00	5 174,24	5 174,24	5 172,30	92,65	92,65
Podporné aktivity						
Riadenie projektu	23 242,76	19 459,18	19 459,18	16 043,11	83,72	83,72
Publicita a informovanosť	1 340,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	85,82	85,82
Spolu	193 921,26	163 446,33	162 185,34	154 651,97	84,28	83,63

## 6. Vecná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Plánovaný stav	Skutočný stav	
Hlavné aktivity					
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	8	8	100,00
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	19	19	100,00
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	7	6	85,71
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	15	15	100,00
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	280	335	119,64
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64	počet	9	9	100,00

Hlavné aktivity					
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	22	21	95,45
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	12	14	116,67
2.1 Inovácia školského vzdelávacieho programu v OA metodikou CLIL	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	1	1	100,00
2.1 Inovácia školského vzdelávacieho programu v OA metodikou CLIL	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	1	1	100,00
2.1 Inovácia školského vzdelávacieho programu v OA metodikou CLIL	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	8	8	100,00
2.1 Inovácia školského vzdelávacieho programu v OA metodikou CLIL	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	120	140	116,67
2.2 Inovácia školského vzdelávacieho programu v SOŠ v súlade s potrebami praxe	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	53	53	100,00
2.2 Inovácia školského vzdelávacieho programu v SOŠ v súlade s potrebami praxe	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	2	2	100,00
2.2 Inovácia školského vzdelávacieho programu v SOŠ v súlade s potrebami praxe	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	1	1	100,00
2.2 Inovácia školského vzdelávacieho programu v SOŠ v súlade s potrebami praxe	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	60	74	123,33
3.1 Ďalšie vzdelávanie pedagógov Spojenej školy	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	7	7	100,00
3.1 Ďalšie vzdelávanie pedagógov Spojenej školy	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	22	23	104,55
4.1 Programy kariérneho poradenstva pre žiakov Spojenej školy	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	80	91	113,75

**7. Merateľné ukazovatele projektu**

Typ	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie aktivít projektu (v %)
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	
Výsledok	Počet inovovaných didaktických prostriedkov	počet	0	62	62	100,00
Výsledok	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	3	3	100,00
Výsledok	Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu	počet	0	80	91	113,75
Výsledok	Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov	počet	0	28	28	100,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	0	7	8	114,29
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	15	17	113,33
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24	počet	0	280	336	120,00
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64	počet	0	9	9	100,00
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	22	25	113,64
Výsledok	Počet školiacich kurzov pre pedagogických zamestnancov	počet	0	7	7	100,00
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	22	23	104,55
Výsledok	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	12	14	116,67

**8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám**

## Horizontálna priorita informačná spoločnosť

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov využívajúcich informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	3	3	100,00

Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese	počet	0	22	25	113,64
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu	počet	0	22	23	104,55
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projektu	počet	0	12	14	116,67
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Východiskový stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Stav realizácie projektu (v %)
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži	počet	0	7	8	114,29
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy	počet	0	15	17	113,33
Výsledok	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 55-64	počet	0	9	9	100,00

### 9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu

Hlavné aktivity	
Riadenie rizík	bez problémov
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky	V monitorovacom období bola IKT a didaktické pomôcky využívaná na dopracovanie výstupov projektu (počas mesiacov 5, 6/2015 a 7,8/2015). V období od 9/2015 do 12/2015 bola využívaná v procese implementácie vo vyučovacom procese.
1.1 Informatizácia a interaktivizácia vyučovania v Spojenej škole	Aktivita ukončená 31.12.2015.

Hlavné aktivity	
2.1 Inovácia školského vzdelávacieho programu v OA metódikou CLIL	Aktivita ukončená 31.7.2015.
2.2 Inovácia školského vzdelávacieho programu v SOŠ v súlade s potrebami praxe	Aktivita ukončená 31.12.2015.
3.1 Ďalšie vzdelávanie pedagógov Spojenej školy	Aktivita ukončená 31.7.2015.
4.1 Programy kariérneho poradenstva pre žiakov Spojenej školy	Aktivita ukončená 31.7.2015.
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	Aktivita ukončená 31.12.2015.
Publicita a informovanosť	Aktivita ukončená 31.12.2015.



**10. Príjmy projektu**

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období (v EUR)	0,00
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu (v EUR)	0,00

**11. Príspevok projektu k zamestnanosti**

Počet vytvorených pracovných miest	0
Počet udržaných pracovných miest	0

**12. Publicita projektu**

Publicita realizovaná v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu. Informačné a propagačné letáky boli opravené nakoľko sa menilo logo a názov agentúry na Výskumná agentúra.

Publicita na web stránke školy <http://www.sssdetva.edu.sk/sk> bola aktualizovaná.

**13. Evidencia nadobudnutého majetku**

Názov	Výrobné číslo	Evidenčné číslo	Číslo účtovného dokladu	Jednotková cena	Umiestnenie
-------	---------------	-----------------	-------------------------	-----------------	-------------

**14. Harmonogram činností pre nasledovné monitorovacie obdobie**

Činnosť	Termín konania činnosti	Čas konania činnosti	Miesto realizácie činnosti	Gestor činnosti	Plánovaný počet účastníkov
---------	-------------------------	----------------------	----------------------------	-----------------	----------------------------

**15. Doplnujúce informácie**

Výstupy projektu:  
viď prílohy monitorovacej správy

**16. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

	Rok	1Q	2Q	3Q	4Q
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2015		0,00	15 000,00	10 000,00
Oprávnené výdavky deklarovane v ŽoP (v EUR)	2016	0,00	0,00		

## C. ZOZNAM PRÍLOH K MONITOROVACEJ SPRÁVE

17. Zoznam príloh k monitorovacej správe	
P.č.	Názov prílohy
1	Publicita projektu na CD
2	Prehlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny - pedagogickí zamestnanci
3	Prehlásenie o oprávnenosti cieľovej skupiny - žiaci
4	Prezenčná listina a zápisnica z koordinačnej porady č.25
5	Prezenčná listina a zápisnica z koordinačnej porady č.26
6	Zoznam výstupov projektu
7	Výstupy projektu na CD
8	Využitie IKT a didaktických pomôcok
9	Informácia o účastníkoch projektu

## D. ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRIJÍMATEĽA

### 18. Čestné vyhlásenie žiadateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplývať z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

.....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

Email: .....

Telefón: .....